

Informace ohledně uzavírky silnice II/360 (ul. Havlíčkova) v obci Litomyšl v úseku od okružní křižovatky (silnice I/35) po křižovatku s ul. Zahájská (viz situace) z důvodu dokončení její rekonstrukce:

Práce budou rozděleny do tří etap:

I. etapa 13.3. – 2.4.2023

Budou prováděny opravy chodníků. Provoz bude uzavřen od „malé“ okružní křižovatky po ul. Zahájská. DO tohoto úseku bude **povoleno vjezd rezidentům a zásobování**. Obousměrný provoz ze Zahájské do Smetanova náměstí bude bez omezení.

II. etapa 3.4. – 1.5.2023

Bude vyfrézován celý úsek a prováděny sanační práce. Provoz bude uzavřen od „velké“ okružní křižovatky po křiž. ul. Zahájská a ul. Havlíčkova. DO tohoto úseku bude **povoleno vjezd rezidentům a zásobování**.

III. etapa 2.5. – 7.5.2023

Bude prováděna finální pokládka asfaltu včetně vodorovného dopravního značení a **provoz bude kompletně vyloučen**.

Autobusová doprava: autobusová zastávka „Litomyšl, Botana“ bude pro linkovou a městskou dopravu zrušena bez náhrady.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu je vedena obousměrně po silnicích přes Kornice a obec Sloupnice.

10.2.2023

M. Cink

LITOMYSL



LETS
Hlavní řešící úřad projektu
na požární komunikaci
SITULACE PŘÍRODA, s.r.o. IČO: 100 000 000
Zapsané na: 15. 02. 2015
IČO: 151 152 152, zapsaná na: 15. 02. 2015
Všechny práva vyhrazena a chráněna